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LEGENDA

i\ ' LIMITE DELLA PERIMETRAZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL VICE
N~ _ | COMMISSARIO DELEGATO Nr. 47 / VCOMMS16 del 24.10.2018

/\' LIMITE DELLA PROPOSTA DI ALLARGAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE APPROVATA

AREA A IN QUESTA AREA SONO RICOMPRESI INTERVENTI CON BASSO GRADO DI
INTERFERENZE OVVERO CON UNA PROPRIA AUTONOMIA DI INTERVENTI CHE
CONSENTE UNA CANTIERIZZAZIONE IMMEDIATA.

AREAB IN QUESTA AREA SONO RICOMPRESI INTERVENTI CON ALTO GRADO DI
INTERFERENZE CHE NECESSITERA' DI UNA CANTIERIZZAZIONE POSTICIPATA.

AREA C1 IN QUESTA AREA SONO RICOMPRESI INTERVENTI PRELIMINARI DI PREPA-
RAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

AREA C2 IN QUESTA AREA SONO RICOMPRESI INTERVENT! DI COMPLETAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE E/O DI RIGENERAZIONE URBANA.

@ ACCESSI CARRABILI ALLE AREE DI CANTIERIZZAZIONE

@ AREE COMUNI DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI

. | INDICAZIONE DEI PUNTI PIU' IDONEI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE GRU IN USO Al
DIVERSI CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE.

29 ‘ VIE DI ESODO EMERGENZIALI

E PUNTI DI RACCOLTA IN CASO DI EMERGENZE

TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE

PRESENTAZIONE DEI INIZIO DEI DURATA DEI TERMINE DEI
PROGETTI LAVORI LAVORI LAVORI
entro il entro il MESI/ GG entro il
AREA A ~ 31/12/2022 31/07/2023 241730 31/07/2025
AREA B 31/12/2022 01/08/2025 24/730 01/08/2027
AREA C1 31/12/2022 01/01/2023 7171210 30/07/2023
AREA C2 31/12/2022 31/07/2023 241730 31/07/2025

LE DATE E LE TEMPISTICHE INDICATE HANNO CARATTERE DI PRIORITA' E
POTREBBERO ESSERE AGGIORNATE SIA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI
SETTORE VIGENTI (O NEL CONTEMPO INTERVENUTE) E SIA PERCHE' ADEGUATE
Al TEMPI DI ULTIMAZIONE DI INTERVENTI IN ADERENZA ALLE VARIE AREE
INTERFERENTI CON ESSE.

GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLE DATE SOPRA INDICATE DOVRANNO
ESSERE PUNTUALMENTE COORDINATI ONDE EVITARE RITARDI ED INERZIE
NELLE VARIE FASI DI RICOSTRUZIONE NON PREVEDIBILI NEL PRESENTE PIANO
DI CANTIERIZZAZIONE.
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